

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****Reparația capital a acoperișului și gardului la IMSP Centru de Sănătate Cotiujeii Mari**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o            | Grupa de obiecte/denumirea obiectului  | Anul 2026 |         |   |   |   |
|--------------------|--|-----------|---------|---|---|---|
|                    |  | Luna      |         |   |   |   |
|                    |  | Aprilie   | Mai     | n | n | n |
| 1.                 | Organizare de șantier<br>Lotul nr. 1   | 1-2 zile  |         |   |   |   |
| 2.                 | Organizare de șantier<br>Lotul nr. 2   | 1-3 zile  |         |   |   |   |
| <b>Lotul nr. 1</b> |  |           |         |   |   |   |
| 1.                 | Lotul nr. 1 <u>Lucrari de reparație a gardului</u><br>Categoria de lucrări:<br><b><u>Demolarea și evacuarea betoanelor vechi</u></b>   | 3 zile    |         |   |   |   |
| 2.                 | Lotul nr. 1 <u>Lucrari de reparație a gardului</u><br>Categoria de lucrări:<br><b><u>Construcția gardului, fundatia de beton, montarea stîlpilor și a împrejmirilor metalice</u></b> | 15 zile   |         |   |   |   |
| <b>Lotul nr. 2</b> |  |           |         |   |   |   |
| 1.                 | Lotul nr. 2 <u>Lucrari de reparație a acoperișului</u><br>Categoria de lucrări:<br><b><u>Demontarea elementelor de acoperis</u></b>  | 4 zile    |         |   |   |   |
| 2.                 | Lotul nr. 2 <u>Lucrari de reparație a acoperișului</u><br>Categoria de lucrări:<br><b><u>Montarea elementelor de acoperis (lemn) cu tratarea antiseptica</u></b>                     | 5 zile    | 5 zile  |   |   |   |
| 3.                 | Lotul nr. 2 <u>Lucrari de reparație a acoperișului</u><br>Categoria de lucrări:<br><b><u>Montarea elementelor de acoperis (tigla și lambriuri).</u></b>                              |           | 10 zile |   |   |   |

|    |   |  |        |  |  |  |
|----|---|--|--------|--|--|--|
| 4. | Lotul nr. 2 <u>Lucrari de reparatie a acoperisului</u><br>Categoria de lucrări:<br><b><u>Montarea sistemelor de burlane si igheaburi.</u></b> |  | 5 zile |  |  |  |
|----|---|--|--------|--|--|--|

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ioncu Mihail**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „SGIM Group”**