

**Formularul
3.3**

**Graficul de executie a lucrarii "Lucrari de reparatie capitala a retelelor de incalzire blocul II,
etajul I"**

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		Anul 2022											
1	Lucrari de demontare	■	■	■	■								
2	Lucrari de montare a radiatoarelor si a tevii				■	■	■	■	■	■			
3	Efectuarea probei la etansietate									■	■	■	■
	Total termen de executie	1luna											

Data completării: 02.09.2022

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL