

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Servicii de reparație curentă în cadrul IPLT „Alexei Mateevici”, or. Cricova”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024									
		Termenul de executie: in termen de 30 zile lucratoare, de la data incheierii contractului.									
		1	2								
1	Organizare de șantier	Iunie 2024	Iulie 2024								
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	---								
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	---								
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	---								
5	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	---								

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”