

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie patru blocuri sanitare+sistema fluviala si pereu, Liceul
Teoretic "M. Marinciuc", str. I. Pelivan, 30/2

Denumirea lucrarilor	LUNILE																																			
	I Luna												II Luna												III Luna											
Demontari	█																																			
Pireu	█												█																							
Sisteme fluviale	█												█																							
Lucrari de betonare,pereti,poduri	█												█																							
Timplarii	█																																			
Pardosea	█												█																							
Tehnica sanitara si retele de incalzire	█												█																							
Lucrari electrice	█												█																							

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 1,5 l 2 luni

Data completării 05/06/2023

Semnat: _____

Nume: Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

