

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația parțială a pardoselilor în gimnaziul „Ion Sârbu” s.

Mașcăuți.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		Luna				
		Mai	Mai	Mai	Iunie	Iunie
1.	Organizare de șantier	1-2 zile dupa semnare contractul ui				
2.	Lucrari de demontare a pardoselilor		5-8zile			
3.	Turnarea pardoselilor uscarea si montarea			12-15 zile		
4.	Montarea accesoriilor pentru pardosele				4-5 zile	
5.	Lucrari diverse					Finisarea lucrarilor

Nume: Florea Nicoleta

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SMART BUILD S.R.L.

Semnatura: