

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

” Reparatia acoperisului Gradinita „Voinicel” sat. Bahrinesti”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		
		Luna		
		octombrie	noiembrie	decembrie
1	Lucrari de betonare	12 zile		
2	Lucrari de sarpanta	18 zile	12 zile	
3	Lucrari de așteriala	8 zile	6 zile	
4	Lucrari la invelitori		12 zile	
5	Sisteme de jgheaburi si burlane		8 zile	
6	Confectii metalice		8 zile	

Semnat: _____

Nume: Lipovan V.

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: Îl Lipovan-Vectra