

Anexa nr.10  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

#### Construcția trotuarului în s. Bocani

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului | Anul 2023 |    |    |    |    |    |
|------------|---------------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|
|            |                                             | Zile 60   |    |    |    |    |    |
|            |                                             | 10        | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 1.         | Organizare de<br>șantier                    |           |    |    |    |    |    |
| 2.         | 1. Depozitarea<br>materialului              |           |    |    |    |    |    |
| 3.         | 2. Lucrari de<br>demonare                   |           |    |    |    |    |    |
| 4.         | 3. Lucrari de<br>constructive trotuar       |           |    |    |    |    |    |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

