

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a încăperilor etajului 5, căminului №3, str. Odesa

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul 2025-2026
		150 zile
1	<i>Lucrări de reparație a încăperilor etajului 5, căminului №3, str. Odesa</i>	-----

**Lucrările vor fi executate în decurs de 150 de zile din momentul emiterii de către autoritatea contractantă a ordinului/dispoziției de începere a lucrărilor.*

Semnat: _____

Nume: Ivan MOROI

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ACIVALEX-MED SRL