

GRAFIC

la obiectul „ **Lucrări de construcție: Sala sportivă a Gimnaziului din s. Dobrușa r-nul Șoldănești,**„

N d/ o	N devizului	Denumirea lucrărilor	Anul 2019-2021					
			2019 Iulie- Noembrie		2020 Februarie- Noembrie		2021 Februarie - Noembrie	
1	2	3						
1		Scoaterea solului fertil	**					
2		Lucrari generale de constructie	*****	*****	*****	*****	*****	*****
3		Apeduct.		****				
4		Apa calda		****				
5		Canalizarea			*****			
6		Incalzirea			*****			
7		Ventilarea			*****			
8		Alimentarea cu caldura a caloriferelor				*****		
9		Nodul de reglare				****		
10		Procurarea utilajului TX						****
11		Iluminat electric			*****			
12		Signalizarea antiincendiu				****		
13		Alimentarea cu energie electrica CL-0,4				****		
14		Acces de pavare						*****
15		Retale exterioare de alimentare cu apa					*****	
16		Rețele exterioare de canalizare					*****	
17		Rezervuar antiincendiu 2 buc					*****	
18		Rezevuare antiincendiere Cameri tehnologice					**	
19		Hazna					****	
20		Put de mina					****	
21		Sistematizarea verticala						****
22		Amenajarea teritoriului						*****

Directorul SRL “Becad”

Ion Platon.