

FORMULARUL F3.16

MEMORIU TEHNIC

Privind ordinea operațiunilor executate,
tehnologia și metodele folosite (*propuse*) pentru realizarea lucrărilor

1. Denumirea/numele _____ "ALEXIDAR GRUP" SRL
2. Codul fiscal _____ 1012600031745
3. Adresa sediului central _____ mun.Chisinau, com.Bacloi, str.Garofitei 9
4. Telefon _____ 068559113 E-mail _____ alexidargrup@gmail.com
5. Certificatul de înregistrare _____ Nr. MD 0119198 din 29/10/2012
(numărul, data înregistrării)

1. Ordinea operațiunilor executate conform devizului ofertă
 - a) Demolarea locurilor inflatate a membranei bituminoase ,invelitorii tablei și tencuelii vechi
 - b) Tencuirea parapetului
 - c) Pregătirea și amorsarea suprafeșelor acoperișului
 - d) Înclierea membranelor bituminoase
 - e) Montarea invelitorii di tablă zincată și sistemului de scurgere
 - f) Etanșarea rosturilor cu polisteren și recondiționare stropului la tencuielile exterioare cu var-ciment
 - g) Câptușirea ușilor cu tablă din metal și vopsirea lor
 - h) Transportarea gunoierului
- 7.Tehnologia și metodele folosite (*propuse*) pentru realizarea lucrării/lucrărilor
 - a) Înclierea membranelor bituminoase prin metoda de încălzire cu flacăra
8. Materialele utilizate în procesul executării lucrărilor (caracteristici, producător, etc.)
 - a) Praction bituminos
 - b) Bipoli HPP
 - c) Uniflex EPP
 - d) Tehnoelast EKPProducător „Tehnonicoli
9. Mașinile, utilajul și tehnica folosită la executarea lucrării
 - a) Arzător cu flacăra
 - b) Malahor electric pentru mortar
 - c) Utilaj de ridicat
 - s) Autocamion
10. Echipamentul individual sau colectiv de protecție a lucrătorilor
 - a) Bocani pentru construcții
 - b) Salopete
 - c) Cască pentru construcții
11. Instrucțiunile personalului privind respectarea tehnicii securității în muncă
 - a) Respectarea distanței dintre buteliile cu gaz și flacăra
 - b) Instrucțiuni la construcția și reparația acoperișurilor moi în domeniul securității în muncă
11. Modalitatea dirijării procesului de executare a lucrărilor

a) Organizarea și executarea lucrărilor la șantier v-a fi monitorizată de dirigintele de șantier
Guzun Ion ,conform graficului de execuție

Data completării **17.03.2021**

Semnătura: _____

Ștampila