



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL NR.2

la contractul Nr. 06-1/95 din 22.07.2020

Prezentul acord este semnat astăzi 25. 11. 2020, în mun. Chișinău, între **IMSP Spitalul Clinic Republican**, în persoana dlui **Director Andrei UNCUȚA**, și **SC „Darconstruct MRVD” SRL** în persoana dlui **Director dl Veaceslav DARII**, în scopul modificării Contractului Nr. 06-1/95 din **22.07.2020** (numit în continuare Contract).

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al **IMSP Spitalul Clinic Republican**, nr. 278 din **22.10.2020**.

Obiectul achiziției: Lucrări de reparație în Laboratorul de investigații-REPETAT

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Pct.3.1. se modifică și va avea următorul cuprins:

„3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 6.740.968,22 (șase milioane șapte sute patruzeci și doi mii două sute treizeci și doi, 22 bani) MD, inclusiv TVA. Achitările vor fi efectuate prin transfer în termen de 30 de zile în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar”.

2. Anexele contractului (devizele nr. 3,5,7) se suplimesc cu următoarele poziții în valoare de 874232,54 lei și vor fi parte integrantă a contractului nr. 06-1/95 din 22.07.2020 –devizele se anexează.

3. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

SC „Darconstruct MRVD” SRL

Director, Veaceslav DARII



IMSP Spitalul Clinic Republican
„Timofei Moșneaga”

Director, Andrei UNCUȚA

L.Ș.

