

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Renovarea invelisului străzii Ștefan Cel Mare și Sfânt (de la str. M. Viteazul pînă la podul peste r. Răut) în mun. Bălți”**
2. Numărul și data contractului: **nr. 147 din 01 noiembrie 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Primăria mun. Bălți**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Bălți str. Independenței 1**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la întreprinderea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
c) inițială (la data semnării contractului)	11 197 540,92	
d) finală (la data finalizării contractului)	10 476 525,47	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de execuție a lucrărilor: (6 luni)
 - a) Contractată -
 - b) Efectiv realizată : **- octombrie 2018**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – **Nr. 12 din 25.10.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 21.02.2020

Semnat: _____

Nume: Vadim ScorobogatcoFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: SC "NOUCONST" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R18 Florești – Nicolaevca – Sîngerei, km 6 - 10”**
2. Numărul și data contractului: **nr. 11-18/385 din 13 septembrie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la întreprinderea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițiala (la data semnării contractului)	21 356 411,73	
b) finala (la data finalizării contractului)	21 114 068,10	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de execuție a lucrărilor: (21 luni)
 - a) Contractată -
 - b) Efectiv realizată : **- iunie 2018**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **-Nr. 7 din 30 iulie 2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 21.02.2020

Semnat: _____

Nume: Vadim ScorobogatcoFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: SC "NOUCONST" SRL

Digitally signed by Odovenco Dorin
Date: 2020.02.21 10:44:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Renovare a sectorului de drum L-20 Briceni-Grimăncăuți frontiera cu Ucraina (inclusiv renovarea pod PC 9+10,10)”**
2. Numărul și data contractului: **nr. 11 din 26 mai 2014**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Agenția de Dezvoltare Regională Nord**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Bălți**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la întreprinderea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
e) inițiala (la data semnării contractului)	39 528 722	
f) finala (la data finalizării contractului)	40 835 564	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de execuție a lucrărilor: (31 luni)
 - a) Contractată -
 - b) Efectiv realizată : **-15 decembrie 2016**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală **-Nr. 41 din 18 octombrie 2017**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 21.02.2020

Semnat: _____

Nume: Vadim ScorobogatcoFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: SC "NOUCONST" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Căușeni”**
2. Numărul și data contractului: **nr. 11-18/206 din 18 mai 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la întreprinderea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
q) inițiala (la data semnării contractului)	55 136 006,12	
r) finală (la data finalizării contractului)	55 115 717,80	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt.**
9. Perioada de execuție a lucrărilor: (6 luni)
 - a) Contractată -
 - b) Efectiv realizată : **- octombrie 2018**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală – **Nr. 33 din 4 ianuarie 2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 21.02.2020

Semnat: _____

Nume: Vadim ScorobogatcoFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: SC "NOUCONST" SRL



Republica Moldova, MD-3100 mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A
Tel./Fax +373 231 6 19 80, Email: office@adrnord.md, adrnord@gmail.com

Nr. 129 din 22.02 2017
La nr. _____ din _____ 2017

RECOMANDARE

23 februarie 2017

Prin prezenta, Agenția de Dezvoltare Regională Nord își exprimă aprecierea față de colaborarea cu compania SC "Nouconst" SRL.

În perioada anilor 2014-2016 SC "Nouconst" SRL a executat lucrările de reconstrucție și reabilitare a drumurilor și trotuarelor la următoarele proiecte:

1. "Reabilitarea infrastructurii rutiere spre punctele Vamale Internaționale Briceni și Larga, raionul Briceni".
2. "Renovarea sectorului de drum L-20 Briceni-Grimancauți frontieră cu Ucraina".

Pe parcursul desfășurării contractelor, echipa SC "Nouconst" SRL prin profesionalismul angajaților săi, a oferit întotdeauna suportul în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții, în vederea îndeplinirii calitative și în termeni cât mai restrânși a lucrărilor încredințate.

În concluzie, recomandăm compania SC "Nouconst" SRL, ca fiind o companie profesionistă și de încredere pentru orice companie, cu care va conlucra și apreciem serviciile sale de calitate și flexibilitatea soluțiilor oferite, care o diferențiază într-un mod favorabil.

Ion BODRUG



Director



Republica Moldova, MD-4101 or. Cimișlia, bld. Ștefan cel Mare, 12
Tel.. +373 241 2 62 86, Fax. +373 241 2 62 86, Email: adrsud@gmail.com

nr. 122 din 01 martie 2016

Scrisoare de recomandare

Agenția de Dezvoltare Regională Sud în calitate de autoritate contractantă confirmă faptul că în perioada iunie 2013 - noiembrie 2015 compania de construcții „Nouconst” SRL a activat în calitate de antreprenor general în cadrul a 2 proiecte de dezvoltare regională finanțate din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională.

Compania „Nouconst SRL” a executat lucrări în cadrul componentelor investiționale a proiectului *„Impulsionarea dezvoltării social – economice a localităților din cursul inferior a râului Nistru cât și a celor din zona de stepă și încurajarea turismului în zona de frontieră prin renovarea drumului L – 510 Ștefan Vodă – Talmaza.*

În cadrul proiectului respectiv, compania de construcții „Nouconst” SRL a executat lucrări de reparație capitală a drumului L510 Ștefan Vodă-Talmaza pe un sector de 16,02 km (variante asphalt). Valoarea lucrărilor executate constituie 51 841 131 lei.

De asemenea întreprinderea a executat lucrări de reparație capitală a drumului de acces spre s. Cioburciu. Lungimea drumului de acces – 2,6 km. Valoarea lucrărilor executate constituie 7 424 614 lei.

În cadrul proiectului *„Reabilitarea infrastructurii drumului în s. Carahasani – oportunități sporite pentru dezvoltarea economică în zona de Sud a Republicii Moldova”* compania „Nouconst” a executat lucrări de reparație capitală a drumului L517 Antonești-Carahasani în variantă asphalt, pe un sector de 3,18 km. Valoarea lucrărilor executate constituie 13 015 347 lei.

În calitate de autoritate contractantă, ADR Sud este deplin satisfăcută de calitatea lucrărilor îndeplinite de companie. Lucrările au fost executate în termenii și condițiile stabilite de contract. Pe unul dintre obiective lucrările au fost executate cu anticipare semnificativă a termenilor stabiliți de contract. Astfel, reparația drumului din s. Cioburciu a fost executată în termen de 3 luni, contractul specificând un termen de execuție de 6 luni. În procesul de execuție nu au fost admise abateri de la proiect și nu au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice produse din vina antreprenorului

Remarcăm totodată responsabilitatea și profesionismul de care au dat dovadă specialiștii companiei în soluționarea unor momente dificile în procesul de implementare a proiectelor respective.

Reieșind din cele expuse, ADR Sud recomandă compania „Nouconst” SRL pentru execuția lucrărilor de construcție și reparație a drumurilor în cadrul obiectelor similare.

Director ADR Sud



Maria CULEȘOV

Digitally signed by Odovenco Dorin
Date: 2020.02.21 11:40:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





Î.S. "Administrația de Stat a
Drumurilor"

Г.П. «Государственная
Администрация Автомобильных
Дорог»

str. Bucuriei, 12 A, MD-2004, Chișinău
tel.: 74-05-70, 74-08-03 fax.: 22-22-80

ул. Букурией, 12 А. МД -2004, Кишинэу
тел.: 74-05-70, 74-08-03 факс: 22-22-80

23.02.2020 Nr. 07-02/141

RECOMANDARE

Prin prezenta, Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" confirmă că conform contractelor de antrepriză, ce sunt indicate în continuare, încheiate între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" și "Nouconst" S.R.L. în anii 2016-2018 au fost îndeplinite lucrări de reparație a următoarelor drumuri publice:

- Contract Nr. 11-18/385 din 13 septembrie 2016 – "Lucrări de reparație curentă a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul G50 (R18) Florești - Nicolaevca-Singerei, km 6-10" - valoarea contractului: 21 356 411,73 lei.
- Contract Nr. 11-18/162 din 27 aprilie 2018 – "Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Edineț" - valoarea contractului: 39 925 057,91 lei.
- Contract Nr. 11-18/173 din 02 mai 2018 – "Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Glodeni" - valoarea contractului: 38 894 449,82 lei.
- Contract Nr. 11-18/174 din 03 mai 2018 – "Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Cahul" - valoarea contractului: 51 262 700,84 lei.
- Contract Nr. 11-18/206 din 18 mai 2018 – "Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Căușeni" - valoarea contractului: 55 136 006,12 lei.

Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități ce puteau duce la refacerea completă a lucrărilor, cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului, recepții amânate sau repetate din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Obiectele numite au fost date cu succes în exploatare conform termenilor prevăzuți în contract cu întocmirea tuturor documentelor corespunzătoare.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" caracterizează compania "Nouconst" S.R.L. drept un partener de încredere, care dispune de specialiști calificați în domeniu, echipamente și utilaje performante (inclusiv uzine proprii, performate pentru producerea mixturilor asfaltice) ce corespund tuturor cerințelor actuale privind construcția, reparația și rehabilitarea drumurilor.

Director general

Gheorghe CURMEI

Ex:Gh.Tonu
t. 29-53 -10

Digitally signed by Odovenco Dorin
Date: 2020.02.21 11:40:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/206
privind achiziția prin Licitatie Publică Nº. 24/A/I/05-18.
18 mai 2018 mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/01692 din 15.05.2018, între Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.C., „Nouconst” S.R.L. cu sediul în mun. Chişinău, str. Petricani 94, tel. 022 78 88 00, fax. 022 78 88 00, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1005600012120 din 14.03.2005, reprezentată de directorul executiv dl Vadim Scorobogatco în calitate de *Antreprenor general, pe de altă parte*.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Căușeni**, Cod CPV: 45233141-9 în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **4 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și primirea ordinului de începere a lucrărilor.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră

necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **55 136 006,12 (cincizeci și cinci milioane una sută treizeci și șase mii șase lei, 12 bani) cu TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție de bună execuție agreată de Beneficiar este garanție bancară, transfer direct la contul de gestiune sau reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de gestiune a Beneficiarului sau prin reținerea succesivă de mijloacelor financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar, iar Antreprenorul general va fi înștiințat de transferul efectuat,

precum și de destinația lui.

- 7.11. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.16. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.20. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.22., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice,

artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a

exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **1 an**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreprinderii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu

prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
 - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea

prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **20 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "18" mai 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău,

str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.C."Nouconst" S.R.L.

mun. Chișinău, str. Petricani 94

c/f 1005600012120

c/IBAN MD68AG000000002251679079

BC „Moldova-Agroindbank”S.A.,

fil.10 Chișinău, c/b AGRNMD2X437

c/TVA 0605333

16. Semnăturile părților

"Beneficiar"

Director general

Gheorghe CURMEI

"Antreprenor general"

Director executiv

Vadim SCOROBGATCO



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



Nº 96/A/I/11-17

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 147 privind achiziția prin Licitatie Publică

“ 01 ” noiembrie 2017

mun. Bălți

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 17/03417 din data 19.10.2017, între

Primăria mun. Bălți, cu sediul în mun. Bălți, str. Independenței, 1, telefon: 0 231 2 45 21, fax: 0 231 2 45 21, e-mail: primaria@beltsy.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 42059 din “ 02 ” iulie 2015, reprezentat prin Primar interimar Leonid Babii, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SC “NOUCONST” SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani 94, telefon: 0 22 317638, fax: 0 22 31 76 38, e-mail: office@nouconst.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0024071 din “ 14 ” martie 2005, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 045463 seria A MMII din “ 15 ” aprilie 2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă pînă la “ 14 ” aprilie 2020, pentru genurile de activitate **construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări**, reprezentat prin Administrator Marin Sîrbu, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de “ Renovarea învelisului străzii Stefan cel Mare si Sfint (de la str. M. Viteazul pînă la podul peste r. Răut) în mun. Bălți ”,

Cod CPV: 45233251-3, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate constituie pentru a.2017 – pînă la data de 18 decembrie, a.2018 – 2 (două) luni. Lucrările vor începe după 10 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție, conform graficului de executare a lucrărilor (Formularul F3.5 la prezentul contract).

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar.

- Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de

11 197 540 lei 92 bani (inclusiv TVA)

(unsprezece milioane una sută nouăzeci și șapte mii cinci sute patruzeci lei 92 bani),

inclusiv: anul 2017- 6 571 080 lei; anul 2018- 4 626 460,92 lei.

- 4.2 Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, după prezentarea facturii fiscale și procesului verbal de primire – predare a lucrărilor, conform pct. 7.10 a prezentului contract, și anume: **în anul 2017- pînă la data de 24 decembrie**; în anul 2018- în termen de 30 zile.
- 4.3 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4 Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata pentru lucrările executate se va efectua Beneficiar Antreprenorului general după semnarea procesului-verbal de recepție finală, și în cazul lipsei obiecțiilor din partea Beneficiarului.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, inclusiv ajustarea periodică a valorii contractului, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice, inclusiv Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
- c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.


7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este alte forme în cuantum de 15 % din valoarea contractului atribuit, conform pct. 7.10 a prezentului contract.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, **sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 15 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 15 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.**

- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.




- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a


2

provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție, conform graficului de executare a lucrărilor și anume: **pentru a.2017 – pînă la data de 18 decembrie, a.2018 – 2 (două) luni.** (Formularul F3.5 la prezentul contract).

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract de achiziție este de **3 (trei)** ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 15 % din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 %

din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,01 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0,1 % din suma totală a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitabile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul

general.

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziției Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2018**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **“ 01 ” noiembrie 2017**.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ ANTREPRENOR ”: SC “NOUCONST” SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Petricani 94
Tel./Fax: 0 22 31 76 38, 069121223
Denumirea BC „Moldova-Agroindbank” S.A.
Băncii: fil.10, Chișinău
Cod Bancar: AGRNMD2X437
Cod IBAN: MD68AG000000002251679079
Cod fiscal: 1005600012120/ TVA 0605333

“ BENEFICIAR ”: Primăria mun. Bălți

Adresa: mun. Bălți, str. Independenței 1
Tel./Fax: 0 231 2 45 21
Denumirea MF Trezoreria Teritorială de
Băncii: Stat
Cod Bancar: TREZMD2X
Cod IBAN: MD20TRPDAA312120F10549AB
Cod fiscal: 1007601003161

16. Semnăturile părților


“ ANTREPRENOR ”:

Administrator


M. Sirbu
L.Ș.


“ BENEFICIAR ”:

Primar interimar al
mun. Bălți


L. Babii
L.Ș.

Contabil – șef  J. Zaslavscaia

Coordonat:

Șef Direcția Juridică  V. Balan

Șef DGC  V. Zincovschi

Director ÎM DCC comanditar unic  L. Bragari

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Renovarea învelișului străzii Ștefan cel Mare și Sfânt (de la str. M. Viteazul pînă la podul peste r. Răut) în mun. Bălți

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea lucrărilor	Anul 2017		Anul 2018	
		Pînă la data de 18 decembrie		Luni	
		1	2	3	3
1	Подготовительные работы				
2	Дорожное покрытие				
3	Тротуары				
4	Устройство съездов				
5	Водопровод				
6	Обстановка и принадлежности дороги				
7	Устройство барьерного ограждения				
8	Озеленение				

Administrator

M. Șibu



Primar interimar al
mun. Bălți

L. Babii



L.Ș.

Coordonat:

Șef DGC

V. Zincovschi

Director ÎM DCC comanditar unic

L. Eragari

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Renovarea învelișului străzii Ștefan cel Mare și Sfint (de la str. M. Viteazul pînă la podul peste r. Răut) în mun. Bălți


Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea lucrărilor	Anul 2017	Anul 2018	
		Pînă la data de 18 decembrie	Luni	
			mai	iunie
1	Подготовительные работы			
2	Дорожное покрытие			
3	Тротуары			
4	Устройство съездов			
5	Водопровод			
6	Обстановка и принадлежности дороги			
7	Устройство барьерного ограждения			
8	Озеленение			

Administrator



M. Șirbu

Primar interimar al
mun. Bălți



L. Babii

L.Ș.

Coordonat:

Șef DGC

V. Zinovschi

Director ÎM DCC comanditar unic

L. Bragari

Aprob.

10.01.2019

PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 33 din 04 Ianuarie 2019

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Căușeni, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Căușeni, executate în cadrul contractului nr.11-18/206 din 18.05.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 30.05.2018, nr.2 din 27.09.2018, nr.3 din 09.11.2018 încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Nouconst” antreprenor or. Chișinău

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 28.12.2018 - 04.01 2019 fiind formată din:

- a.) Președinte *Iu.Pașa* - *director adjunct, Î.S. „ASD”*
- b.) membri: *S.Mantuc* - *consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”*
- A.Morgoci* - *consultant, serviciu operativ, Î.S. „ASD”*
- D.Afanasii* - *șef, secția construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Căușeni*
- A.Cijicenco* - *director S.A. „Drumuri Căușeni”*
- V.Aftenii* - *S.A. „Drumuri Căușeni” sector Căușeni*
- N.Vidrașcu* - *S.A. „Drumuri Căușeni” sector Căinari*
- V.Scorobogatco* - *director executiv S.R.L. „Nouconst”*
- V.Coliban* - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD”*
- S.Pînzari* - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD”*
- Primar* *localitatea respectivă*

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Nouconst”

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor *Mai* 2018 sfârșitul lucrărilor *Decembrie* 2018

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcăminte rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **56,83 mln. lei, inclusiv LCM - 55,24 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **56047168,28 lei, inclusiv LCM - 55115717,80 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.**

7. Prezentul proces - verbal, conținând 4 file și 2 anexe a fost încheiat în perioada **28.12.2018 - 04.01.2019** în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte Iu.Pașa

Membri: S.Manțuc

A.Morgoci

/ D.Afanasii/

A.Cijicenco

N.Vidrașcu

V.Aftenii

V.Scorobogăco

V.Coliban

S.Pinzari



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 33 din 04 Ianuarie 2019,

r-ul Căușeni

Primar or.Căușeni – G.Repeșciuc

Primar s.Ștefan Vodă – A.Iepure

Primar or.Căinari – M.Ghelan

Primar s.Opăci – A.Tătaru

Primar s.Bacătălia inclusiv
s.Trichiești – S.Tibirga

Primar s.Pevomareș inclusiv
s.Constantinoveș – G.Guruci

Primar s.Baimaclia inclusiv
s.Surchiceni – A.Doibani

Primar s.Plopiș și s.Șuboiș – I.Bărbănt

Primar s.Chircăiești – C.Ceban

Primar s.Săiși – V.Musteață

Primar s.Ciuflești – S.Pirlog

Primar s.Sălcuța – I.Novac

Primar s.Chircăieștii Noi – V.Căndea

Primar s.Taraclia – V.Cucereavă

Primar s.Cîrnățeni – O.Savca

Primar s.Panărați – C.Berlinschi

Primar s.Cîrnățenii Noi inclusiv
s.Sălcuța Nouă – P.Antoniuc

Primar s.Fănătarii
s.Stefănești – M.Gheorghiu


Primar s.Copanca – A.Cuțare

Primar s.Tocuz – A.Turcan

Primar s.Coșcalia – I.Sant

Primar s.Ucrainca inclusiv
s.Zviozdocița – I.Crișor

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 33 din 04 Ianuarie 2019

- Primar s. Fîrlădeni inclusiv s. Fîrlădenii Noi  Primar s. Ursoaia - E. Marjinean  *E. Marjinean*
- Primar s. Grădinița inclusiv s. Leuntea - A. Vlas  Primar s. Zaim - I. Veste 
- Primar s. Grigorievca - T. Ivanova 

la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate
 Nr. 33 din 4 Ianuarie 2019

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r. Causeni, s. Sălcuța
 la obiectul C42C40 - Căminari - Sălcuța R96 km 20,45 ÷ 22,05 (selectiv) s. Sălcuța

Nr. d'o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	separet persista nelode ca atestiu deoagregare de betonului asfaltic (compozitia betonului asfaltic nu este omogonă) pe suprafațele selective

Președinte Iu.Pașa




Membri: S.Manțuc



V.Aftenii



A.Morgoci



V.Scorobogato




(antreprenor)

D.Afanasii



V.Coliban




A.Cijicenco





la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate


Nr. 33 din 4 Ianuarie 2019

SITUAȚIA



neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în S. Săit 2 ul. Căușeni


Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Renovarea unor străzi din localitatea Săit km 0+000 - 1+500 Tip I
	Pe unele spațoare de drum au apărut degradări structurale pe partea carosabilă cu îmbrăcăminte rutieră din piatră spartă
	

Președinte I. Pașa 

Membri: S. Manțuc 

V. Aftenii 
V. Scorobogato  (antreprenor)

A. Morgoci 
/ D. Afanasii / 

A. Cijicenco 

V. Mustea 



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 33 din 4 Ianuarie 2019

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în ca. l. Căușeni, or. Căușeni
 la obiectul Reparația unor străzi din localitatea Căușeni l. = 17 km

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	<u>Dezgradări structurale a suprafețelor de rulare pe lungimea tronsoanelor, selectiv</u>

Președinte Iu.Pașa



Membri: S.Mațuc

V.Aftenii



A.Morgoci

V.Scorobogato

(antreprenor)

D.Afanasii

V.Coliban



A.Cijicenco

M.Chulan



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate
Nr. 33 din 4 Ianuarie 2019

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în raionul Căușeni s. Porvomaice
la obiectul C110C1201 - Adolicea Porvomaice - Râzeni - 13 km 29,4:30 și substația Porvomaice

Nr. d'o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Măsurări longitudinale și transversale pe lungimea transeului selectiv

Președinte Iu.Pașa



Membri: S.Manțuc

V.Aftenii



A.Morgoci

V.Scorobogalco


D.Afanasii

V.Coliban



A.Cijicenco


V.Gurucii



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate
Nr. 33 din 4 Ianuarie 2019

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în S. Tănățari r.p. Căușeni

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	<u>Reparația unor străzi din localitatea Tănățari km 0+000 - 0+990 Tip 1</u>
	<u>Pe unele secțiuni de drum au apărut degradări structurale pe partea carosabilă cu îmbrăcăminte rutieră din piatră spartă</u>
	

Președinte Iu.Pașa

Membri: S.Manțuc

A.Morgoci

/ D.Afanasii /

A.Cijicenco

V.Aftenii

V.Scorobogato

S. Iștazari

C. Beș



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate
Nr. 33 din 4 Ianuarie 2019

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în S. Baccalia și ul. Causeni

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Reparația unor străzi din localitatea Baccalia km 0+000 - 1+200 Tip I
	Pe unele sectoare de drum au apărut degradări structurale pe partea carosabilă cu îmbrăcămintea rutieră din piața spartă

Președinte Iu.Pașa _____

Membri: S.Manțuc _____

A.Morgoci _____

/ D.Afanasii / _____

A.Cijicenco _____

V.Aftenii _____

V.Scorobogatco _____ (antreprenor)

S. P. _____

S. Tibirna _____



Aprob.

02.10.2018

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 7 din 30 iulie 2018

Privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R18 Florești – Nicolaevca – Sîngerei, km 6÷10, executate în cadrul contractelor nr.11-18/385 din 13.09.2016, nr. 11-18/24 din 11.01.2018 și a acordurilor adiționale nr.1 din 13.12.2016, nr. 2 din 11.01.2018, nr. 3 din 10.05.2018 și nr. 1 din 07.06.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Nouconst” or. Chișinău antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1 din 21.09.2016 eliberată de Președintele Raionului Florești cu valabilitatea pînă la sfîrșitul lucrărilor.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 69 din 06 iulie 2018 și-a desfășurat activitatea astăzi luni 30 iulie 2018 fiind formată din:
 - a.) Președinte Iu.Pașa - director adjunct, Î.S. „ASD”
 - b.) membri: R.Rogovei - șef, direcția infrastructură de transport a MEI
V.Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”
I.Grosu - șef, direcția tehnică, Î.S. „ASD”
I.Alexa - șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
V.Cegurean - șef, secție construcții, gospodărie comunală și drumuri a Consiliului Raional Florești
A.Dosca - Inspector superior, secția sistematizare circulație rutieră, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră
V.Moraru - director, S.A. „Drumuri – Soroca”
F.Turcan - S.A. „Drumuri – Soroca” sector Florești
3. La recepție au participat în calitate, de invitați:
 - a.) executant M.Sîrbu - director comercial, S.R.L. „Nouconst”
 - b.) proiectant S.Bejan - director, S.R.L. „Astral - Proiect”
 - c.) responsabil tehnic A.Iazinschii - consultant, Î.S. „ASD”
4. Comisia de recepție a constatat - că lucrarea este definitivată de construcție cu rezerve și poate fi dată în folosință.
 - a.) Lucrările de reparație au fost executate de către S.R.L. „Nouconst”
 - b.) Documentația de proiect a fost elaborată de către S.R.L. „Astral - Proiect”
 - c.) Lucrările de construcție - montaj au fost executate în termenii: începutul lucrărilor octombrie 2016 sfîrșitul lucrărilor iunie 2018
5. Anexele la procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor :
 - a.) Situația lucrărilor executate – cartea tehnică.
 - b.) Constatările comisiei de recepție:
6. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:
 - 1) Lungimea drumului 3600 m.l. (km 6+300 ÷ km 9+900).
 - 2) Lățimea platformei drumului – 9,0 m.
 - 3) Lățimea părții carosabile - 7,0 m (2 x 3,5 m),
 - 4) Lățimea acostamentelor 2 x 1,0 m, consolidate cu piatra spartă H - 10 cm.

Construcția sistemul rutier: strat din nisip H – 10 cm, strat din piatră spartă H – 25 cm, strat din beton vibrocilindrat Btb -3,6 H – 14 cm, strat din beton asfaltic Tip B MII ȘMBG – II/2,3 H – 4 cm.
Podețe tubulare: 3 buc - Ø – 1000mm, PC 66+400; PC 76+900; PC 84+116.
1 buc - Ø – 600mm, PC 85+ 959. Canal de scurgere a apelor pluviale L – 2453 m.l.
Drumuri de acces – 8 buc. PC 77+758 dreapta, PC 77+766 stînga, PC 85+882 dreapta, PC 85+959 stînga, PC 91+275 dreapta, PC 92+751 stînga, PC 98+360 dreapta, PC 98+366 stînga.
Indicatoare rutiere – 17 buc., marcaj rutier 1069 m², stîlpi de ghidare - 150 buc.

7. Costul lucrărilor conform devizului constituie – **26,9 mln. lei, inclusiv LCM – 25,9 mln. lei.**

8. Costul fondurilor fixe primite în exploatare a drumului menționat constituie – **22 358 775, 39 lei, inclusiv LCM – 21 114 068, 10 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.**

9. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

10. Comisia de recepție recomandă următoarele admiterea **CU** obiectii a recepției.

11. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 1 anexă, a fost încheiat, **astăzi, 30 iulie 2018 în 6 exemplare.**

Comisia de recepție:

Președinte Iu. Pașa

membri: R. Rogovei

V. Cotruță

I. Grosu

I. Alexa

V. Cegurean

A. Dosca

V. Moraru

invitați: F. Turcan

M. Sirbu

S. Bejan

A. Iazinschii

12. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică: **№. SA din 25.09.18.**

Lucrarea se propune spre recepție la finalizarea lucrărilor ca fiind corect executată în conformitate cu proiectul și planurile indicate

2018

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

13. Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R18 Florești – Nicolaevca – Sîngerei, km 6÷10, în baza recomandărilor comisiei și concluziei Agenției pentru Supraveghere Tehnică, este recepționată.

TRANSMISĂ - EXECUTANTUL

S.R.L. „Nouconst”

2018

M. Sirbu

PRIMITĂ - INVESTITORUL

I.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2018

V. Cotruță

Lista cheltuielilor

Lucrări de reparație curentă a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul G50
(R18) Florești - Nicolaevca - Sîngerei, km 6-10

a.2018

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.R.L. "Nouconst" Contract nr. 11-18/385 din 13.09.2016 2017 2018 Contract nr. 11-18/24 din 11.01.18 2018	21 114 068,10 20 279 005,46 814 459,20 20 603,44
2	Întreținerea beneficiarului 2017 (2,68%) 2018 (2,14%)	561 347,69 543 477,35 17 870,34
3	Lucrări de proiectare S.R.L. "Astral-Proiect" Contract nr. 11-19/302 din 30.10.2013 2013 Contract nr. 11-19/219 din 20.05.2016 2016	570 607,60 474 607,60 96 000,00
4	Expertiza proiectelor I.S. "SSVEPC" Contract nr. 0675-05-14 din 08.05.2014 2014 Contract nr. 0181-06-16 din 06.06.2016 2016	49 752,00 34 800,00 14 952,00
5	Monitorizare proiectelor S.R.L. "Astral-Proiect" Contract nr. 09/2016 din 21.09.2016 11-19/401 din 30.09.2016	63 000,00 63 000,00
	TOTAL:	22 358 775,39

Deviz: 26,9 mln.lei
incl. LCM 25,9 mln.lei

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

octombrie 2016
iunie 2018

Șef serviciul



S. Petrușanco

SITUAȚIA

constatărilor comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

privind „Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic pe drumul R18 Florești – Nicolaevca – Singerei, km 6 ÷ 10”

Denumirea și adresa (km și PC)

1. Executarea costurilor de dilatare, comprimare ale betonului vibrocilindric la PC 7+500 și PC 7+570.
2. Reinstalarea stâlpilor de ghidare conform proiectului.



Președintele comisiei:  Iu. Pașa

Membri:

 R. Rogovei


 V. Cotruță


 I. Grosu


 I. Alexa


 V. Cegurean





 A. Dosca


 V. Moraru

 F. Țurcan

 M. Sîrbu

 S. Bejan

 A. Iazinschii



INVESTITOR – PRIMĂRIA M.BĂLȚI

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. _12_ din 25.10.2018

Privind lucrarea «**Renovarea învelișului străzii**»
executată la obiectul « **Renovarea învelișului străzii Ștefan cel Mare și Sfânt (de la str. M.Viteazul pînă la podul peste r.Răut) în mun.Bălți** »
în cadrul contractului nr. **147** din **01.11.2017** încheiat între primăria m.Bălți și SRL «Nouconst»
pentru lucrările de **renovarea învelișului străzii**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. **217**, eliberată de primărie la **01.11.2017**, cu valabilitate pînă la **01.11.2018**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **11.10.2018 - 25.10.2018**, fiind formată din: Presedintele comisiei: d-l **Smulski G.L.** – vice-primar al m.Bălți

Membrii comisiei:

1. d-l **Zincovschi V.I.** - șeful DGC al primăriei
2. d-l **Budarețchi V.D.** – comisar principal SSCR a SST și AR al IP Bălți
3. d-l **Coadă V.M.** - șef al DAC al primăriei
4. d-na **Bragari L.I.** – director al ÎM DCC CU m.Bălți
5. d-na **Rusnac N.S.** – responsabil tehnic atestat
6. d-l **Loris I.V.** - responsabil tehnic atestat
7. d-na **Barîșpoli M.A.** – responsabil tehnic atestat.

3. **Au mai participat la recepție:**

d-na **Mironova T.** – inginer-șef al proiectului INCP «Urbanproiect»
d-l **Scorobogato V.A.** - director executiv al SRL «Nouconst»
d-l **Hmarnîi Iu.N.** - directorul DRCD
d-na **Zubenina I.V.** – director ÎM Regia «Apă-Canal»
d-l **I. Golberg** - director «Glorin Inginering» SRL
d-l **Ciumas** - șeful Direcției AE
d-l **V.Chișlari** - șeful Centrului de Sănătate Publică

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul «Renovarea învelișului străzii Ștefan cel Mare și Sfânt (de la str. M.Viteazul pînă la podul peste r.Răut) în mun.Bălți»

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
obiectul «Renovarea învelișului străzii Ștefan cel Mare și Sfânt (de la str. M.Viteazul pînă la podul peste r.Răut) în mun.Bălți» este finalizat.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
se receptionat obiectul «Renovarea învelișului străzii Ștefan cel Mare și Sfânt (de la str. M.Viteazul pînă podul peste r.Răut) în mun.Bălți».

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții, suprafața la sol _____, suprafața totală învelirea drumului cu beton asfaltic 20367,0 m.p., numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 fic, a fost cheiat astăzi **25.10.2018** la _____ în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele d-l Smulschi G.I. _____

8. Membri:

d-l Zincovschi V.I. _____

d-l Budarețchi V.D. _____

d-l Coadă V.M. _____

d-na Bragari L.I. _____

d-na Rusnac N.S. _____

d-l Loris I.V. _____

d-na Barîșpoli M.A. _____



9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Se propune spre recepție la terminarea lucrărilor
cu toate deciziile comisiei de recepție.
Șef principal Direcție SCD V. Stancu

10. Lucrarea «Renovarea învelișului străzii Ștefan cel Mare și Sfânt (de la str. M.Viteazul pînă la podul peste r.Răut) în mun.Bălți» este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: SRL «Nouconst»

" 25 " 10 2018

L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL: primăria m.Bălți

" 25 " 10 2018

L.Ș. _____

(semnătura)

No. 49 din 08.04.2019.

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenate a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.**

1. Documentatia scrisă si desenată a obiectului este prezentată în volum deplin.

Larisa Bragari



Directorul ÎM DCC CU

Nadejda Rusnac



Responsabil tehnic ÎM DCC CU

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

В связи с обращением в Примэрию мун.Бэлць SRL «Carlita» директор В.В. Сазин от 22.08.2018 обратился с просьбой отложить устройство нового тротуара на участке между ул. Н.Йорга и мостом через р.Реут до завершения строительства нового комплекса.

Исключается строительство тротуара, съездов на сумму 712655,70 лей.



Directorul ÎM DCC CU

Nadejda Rusnac



Responsabil tehnic ÎM DCC CU

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

1. La trecerile pietonale de la intersecția str. Ștefan cel Mare cu str. Mihail Viteazul lipsesc indicatoarele rutiere 5.50.1 și 5.50.32 «Trecere pentru pietoni» (total 8 buc.). Marcajul pietonal 1.14.1 urmează a fi renovat.
2. La accesul în zona rezidențială blocului locativ cu nr. 19 lipsește marcajul 1.1.1 și 1.13.
3. La trecerile pietonale de la intersecția str. Ștefan cel Mare cu str. 1 Mai lipsesc indicatoarele rutiere 5.50.1 și 5.50.2 «Trecere pentru pietoni» (total 8 buc.). Marcajul pietonal 1.14.1 urmează a fi renovat.
4. La stația pentru autovehiculele de ruă din str. Ștefan cel Mare, 5 lipsește indicatorul rutier 5.6.1 «Stație pentru autovehiculele de ruă», marcajul 1.17.1 urmează a fi strămutat și aplicat la stație, vis-a-vis de pavilionul de așteptare.
5. La accesul către CC «Fidesco» lipsește marcajul 1.1.1 și 1.13.
6. La accesul în zona rezidențială blocului locativ cu nr. 3 și 5 capacele fântinilor rețelelor ingineresti urmează a fi ridicate la nivelul părții carosabile.
7. La trecerea pietonală din preajma CC «Fidesco» lipsește indicatorul 1.21 «Copii».
8. Reșota sistemului de evacuare a apelor pluviale din preajma casei nr. 1/stînga este deteriorat, urmează a fi schimbat.
9. La stația pentru autovehiculele de ruă din str. Ștefan cel Mare, 1 lipsește indicatorul rutier 5.6.1 «Stație pentru autovehiculele de ruă», și marcajul 1.17.1 care urmează a fi aplicat, vis-a-vis de pavilionul de așteptare.
10. Indicatoarele rutiere 5.15, 2.3 și 1.8 urmează a fi strămutate din parcare.
11. La accesul către stația de alimentare cu combustibil lipsește marcajul 1.1.1 și 1.13.
12. La trecerea pietonală dirijată prin semafor, amplasată în nemijlocita apropiere de sensul giratoriu lipsește indicatorul rutier 5.50.2 «Trecere pentru pietoni» (total 1 buc.), cele existente nu sunt instalate corespunzător.
13. La intersecția cu sens giratoriu a str. Ștefan cel Mare cu str. N. Iorga, parțial, pe segmente dreapta/stînga lipsesc delimitările (parapetele de siguranță).
14. Pe tronsonul cuprins între str. N. Iorga și str. Strîi pe stînga lipsește marcajul 1.19, urmează a fi aplicat conform proiectului.
15. Pe tronsonul cuprins între str. N. Iorga și podul peste râul Răut, pe toată lungimea pe stînga lipsește trotuarul destinat circulației pietonilor, iar la accesul către restaurantul Vispas și ieșirea de la stația de alimentare cu combustibil lipsește marcajul 1.3 prevăzut în proiect.

16. La stația pentru autovehiculele de ruă din str. Ștefan cel Mare, 2 pe dreapta lipsește indicatorul rutier 3.2 «Circulația interzisă » concomitent cu panoul adițional 6.6.4, urmează a fi instalat conform proiectului.

17. Toate accesele la partea carosabilă de pe trotuar, în deosebi la trecerile pietonale să fie amenajate cu pante pentru circulația liberă a persoanelor cu dizabilități.

Larisa Bragan

Nadejda Rusnac



[Handwritten signatures]

Directorul IM DCC CU

Responsabil tehnic IM DCC CU
