

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Construcția stației de pompare RAP/SP2 a rezervoarelor RAP4 și a aducțiunii pentru SAA a s. Milești, r-l Nisporeni – faza 2”
2. Numărul și data contractului: Nr W NS MIL 427 din 30 octombrie 2015
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria comunei Milești, r-l Nisporeni, Proiectul Elveției de apă și Sanatie în Republica Moldova ApaSan
4. Adresa beneficiarului: s. Milești, r-l Nisporeni
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | - <u>3 670 576.00 lei</u> | <u>\$ 218 321.00</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | - <u>5 421 238.00 lei</u> | <u>\$ 252 623.00</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată - 3 ani, pînă la 31 mai 2018
- b) efectiv realizată - 3 ani, pînă la 15 octombrie 2018
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Nu au fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 04/427-18/10 din 18.10.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: Experiența în domeniu din anul 2004, lucrul în proiecte finanțate de Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 14 ani

Data completării: 16.06.2021

Semnat: _____

Nume: Andronic Petru


Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

Valoarea lucrărilor executate de către compania SRL "Planta" pe baza Contractului Nr. W_NS_MIL_427 din 30.10.2015

Data	Documente (Acord aditional / Anexe)	Denumirea devizilor	Cost inițial total al Devizilor	Cost total al Devizilor după modificare	Valoarea finală a Proceselor-Verbale	Argumentarea modificării costului
30.10.2015	Anexa 2 la Contract W_NS_MIL_427	01_08_15_deviz_2_1_1_RAP1PE	691,326.00		0.00	Reproiectare, conform Acordului de modificare nr.2 S-a micșorat costul lucrărilor de construcție Reproiectare, conform Acordului de modificare nr.2 S-a micșorat costul lucrărilor de amenajare Reproiectare, conform Acordului de modificare nr.2
		02_08_15_deviz_2_2_1_RAP_SPIPE	458,535.00		0.00	
		03_08_15_deviz_2_3_1_RAP2_PE	359,614.00	359,614.00	7:8.038.00	
		04_08_15_deviz_2_4_1_RAP3_SP2_PE1	541,514.00		0.00	
		05_08_15_deviz_2_5_1_RAP4_PE1	729,496.00		0.00	
		06_08_15_deviz_2_6_1_Amenajarea RAP1	221,437.00		0.00	
		07_08_15_deviz_2_7_1_Amenajarea RAP/SP1	164,353.00		0.00	
		08_08_15_deviz_2_8_1_Amenajarea RAP2	122,550.00	122,550.00	85,437.00	
		09_08_15_deviz_2_9_1_Amenajarea RAP3/SP2	106,129.00		0.00	
		10_08_15_deviz_2_10_1_Amenajarea RAP4	131,974.00		0.00	
		11_08_15_deviz_2_11_1_Sursa de apa 2 diferenta contract/devize	146,651.00	-3.00	0.00	
	TOTAL:	3,670,576.00	482,164.00	343,475.00		
24.02.2016	Anexa 4*	Oferta de preț curățirea și evaluare surș.1,2,3		29,455.00		In procesul lucrărilor a apărut necesitatea curățirii și evaluării productivității surselor de apă nr.1,2,3
		TOTAL:	29,455.00	29,455.00		
20.06.2016	Anexa 5**	01/06 R_MIL pentru lucrările de îmbunătățirea s1 02/06 R_MIL pentru lucrările de îmbunătățirea s2 03/06 R_MIL pentru lucrările de îmbunătățirea s3		258,359.00 372,522.00 214,961.00	0.00 0.00	S-a micșorat costul lucrărilor de îmbunătățire a s1 Nu a fost necesitatea de a executa lucrările de îmbunătățire a s2 și s3
		TOTAL:	645,842.00	252,706.00		
24.08.2016	Anexa 6***	01_Aducțiune AO.1		545,813.00	0.00	0.00 in baza Acord de modificare nr.1 au fost efectuate săpături adiționale și executarea unei aducțiuni noi
		TOTAL:	545,813.00	545,813.00		
15.09.2016	Acord de modificare Nr.1	01_Retele exterioare AO.1.AO.2.AO.3		1,024,730.00	986,411.00	
		TOTAL:	1,024,730.00	986,411.00		
22.11.2016	Acord de modificare Nr.2	01_EMIL_rez RAP1 2-1-1	489,352.00	500,921.00		Necesitatea executării lucrărilor de amenajare a s4 și aducțiunea A.0.7.1
		02_EMIL_RAP1 nPE 2-1-2	241,996.00	279,786.00		
		03_EMIL RAP1 2-1-3	25,711.00	15,671.00		
		04_EMIL amenaj RAP1 2-1-4	133,119.00	80,688.00		
		05_EMIL_Th_RAP2_PE	370,978.00	147,680.00		
		06_EMIL RAP_SP1 2-4-1	241,322.00	284,732.00		
		07_EMIL_15Tha RAP_SP1_PE 2-2-1	221,995.00	219,204.00		
		07_EMIL_RG_RAPSP1	0.00	17,151.00		
		08_EMIL amena RAP SP1 2-4-4	144,382.99	86,787.40		
		09_EMIL_RA_A04 2-5-4	327,633.00	349,432.00		
		10_EMIL RA_A05 2-5-5	68,278.00	88,954.00		
		11_EMIL RA_A06 2-5-6	282,826.00	301,231.00		
		12_EMIL_RA_A09 2-5-10	47,224.00	64,626.00		
		13_EMIL_RA_A13 2-5-11	0.00	0.00		
		14_EMIL Amenajarea_Surșei_1_2_3	198,062.00	155,427.00		
		19_(9)_RAP_CAIICAZIRAP1	0.00	52,094.00		
		18_05_Emil_Th_Ut_RAP2	0.00	1,287.81		
			TOTAL:	2,792,878.99	2,645,672.21	
04.07.2017	Acord aditional Nr.3	01_deviz 2_5_8_A.0.7.1 02_deviz_7_7_1_Sursa de apă 4		164,893.00 81,276.00	152,618.00 64,269.00	
		TOTAL:	246,169.00	216,887.00		
		TOTAL LUCRARI EXECUTATE		4,474,606.21		
		Materiale livrate de implementator		107,259.19		5 rezervoare a câte 25m ³
		TOTAL:	3,670,576.00	5,421,238.99	4,821,865.40	

* Anexa nr.4 "Privind curățirea și evaluarea productivității surselor de apă nr.1, nr.2 și nr.3 din satul Mîleşti, r. Nisporeni"
 ** Anexa nr.5 "Privind îmbunătățirea productivității surselor de apă nr.1, nr.2 și nr.3 din satul Mîleşti, r. Nisporeni"
 *** Anexa nr.6 "Privind construcția aducțiunii cuprinsă între sursa nr.1 și rezervorul RAP1 pentru sistemul de alimentare cu apă a satului Mîleşti, r.



Implementator: Fundația Filiala din Moldova a Fundației "KAT"
 SRL "Planta"
 Executor: