

**Grafic de executare a lucrărilor**

**” Gazificarea satului Dominteni (sectorul Mihăileni) din r-nul Drochia ”**

	<b>Anul 2025</b>																				
	<b>Luna</b>																				
	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>											
<i>Organizarea șantierului</i>																					
<i>Executarea lucrărilor de terasament</i>										x	x	x	x	x	x	x					
<i>Montarea gazoductului subteran</i>										x	x	x	x	x	x	x					
<i>Montarea gazoductului suprateran</i>																x	x				
<i>Montarea utilajului</i>																				x	
<i>Probe și verificări</i>																				x	
<i>Înlăturarea neajunsurilor depistate</i>																			x	x	
<i>Darea în exploatare</i>																					x

Data completării: \_\_\_\_\_  
 Administrator SRL ”POLILOG” Ciorba E. \_\_\_\_\_  
 (semnătura autorizată)