


GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia acoperis la cantina Centrului Renastere

	Luna 1
1.Organizarea șantierului și transportarea materialelor. 2.Lucrari de demontare si montare a acoperisului . 3.Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distant de 4 km	

Termenul de executie a lucrarilor: 29 zile calendaristice

Data completarii:12.06.20

Semnat: ____electronic_____

Director Jardan Vasile

Denumirea firmei și sigiliu: **“PIRAMIDGRUP” S.R.L.**