

## Grafic de executare a

„ Lucrărilor de organizare și reparație a Oficiului Medicilor de Familie Răuțel, amplasat în s.Răuțel, r-nul.Fălești”

Denumire obiecte	30 zile	30 zile	30 zile
<b>OMF Reutel (70 zile)</b>	_____	_____	___ (10zile)

Director SRL “Camonir”

M. Colibă