

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de montare a gardului din str. T.Ciorbă (IMSP Institutul de Medicină Urgentă)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				
		Luna				
		septembrie				
1.	Organizare de șantier Lucrari de montare a gardului din str. T.Ciorbă					
2.	Obiect 01 Lucrari de montare a gardului din str. T.Ciorbă	14 zile				

Semnat electronic

Nume: Narolskaia Irina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii SRL TECTERM