

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparația acoperișului secției nr.2
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022					Anul 2023				
		Luna									
		04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
	Organizare de șantier										
1.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <i>Lucrări de reparația acoperișului secției nr.2</i>				(14 zile) --						

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Boclinca Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: “Servicons Plus” S.R.L.