

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație curente în cadrul Centrului Medicilor de Familie nr. 10 (str. Socoleni,19), al IMSP
AMT Rîșcani
(denumirea lucrărilor)**

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2019									
		Zile									
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1.	Lucrări generale de construcție interioare biroul 509, 403, 407.										
2	Lucrări de construcție interioare în biroul medicului și biroul 409										
3	Lucrări asupra laboratorului imunologului										
4	Lucrări asupra laboratorului, sterilizare, biroul 402										
5	Lucrări asupra biroului sanitar, 406 și 408										
6	Lucrări de construcție asupra depozitului, biroul colorare, destilator										
7	Lucrări asupra vestiarului și coridorului										
8	Lucrări de reparație a rețelei de apă și canalizare										
9	Lucrări de reparație a rețelei electrice										
10	Lucrări de construcție exterioare										
11	Lucrări diverse (transportare, încărcare)										

Data completării: **30.10.2019**

Semnat: _____

Nume: **Muntean Igor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **„Alexidar Grup” SRL**