

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparație capitală a scărilor exterioare din cadrul IMSP AMT Botanica, mun. Chișinău,
bd. Dacia, 5/2b

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2022			2022	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Demontările obiectului	15 zile				
3.	Reparația și îndeplinirea totală a lucrărilor anexate în caietul de sarcini	15 zile	30 zile			

Semnat:

Nume: **Dragusan Mihail**Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**Denumirea întreprinderii: **"D.P.H.-RETALE SRL"**