

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 29.12. 2017

Privind: executarea lucrărilor de construcții al terenului de minifotbal și extinderea pentru jocul de tenis, Cod CPV: 45000000-7, în cadrul contractului de antrepriză nr. **17/00232** din 22.03.2017, încheiat între **Primăria comunei Stăuceni** și Antreprenor **SRL „TEA-TERRITORIO E AMBIENTE”**, pentru desfășurarea lucrărilor de construcții al terenului de minifotbal și extinderea pentru jocul de tenis în comuna Stăuceni, mun. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 06, din 21.03.2017 eliberată de Primaria comunei Stăuceni cu valabilitate pînă la 21.03.2018;
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22.03.2017, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Primar comunei Stăuceni – Sîtnic Valentin

Membrii comisiei:

Turturica Natalia – secretar al Consiliului local

Vlaico Mariana – specialist

Racu Raisa – contabil

Cucereanu Igor – arhitector-șef

Ion Ceban - responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție :

Administrator SRL „TEA-TERRITORIO E AMBIENTE”- Potîrniche Vitalie

Diriginte de santier – Oleg Guțu

4. Constatările comisiei de recepție cu privire la terminarea lucrărilor: de construcții al terenului de minifotbal și extinderea pentru jocul de tenis în comuna Stăuceni sunt cuprinse în anexele nr.1, 2, 3, la acest proces verbal;

Anexa1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;

Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt așa lucrări);

Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Organizarea procedurii de recepție a obiectului la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție - montaj prevăzute în contract

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Diplomarea obiectului în conformitate cu destinația



7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 3153217042, adresa poștală; comuna Stăuceni, str. Olimp, 1, destinația educațional-sportiv, compus din următoarele construcții teren, suprafața la sol 1000 m.p., numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul process - verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 29.12.2017 la ora 11.00 în 3 exemplare.

Președintele comisiei:

✓ Primar al comunei Stăuceni – Sîmnic Valentin

Membrii comisiei:

✓ Turturica Natalia – secretar al Consiliului local

Vlaico Mariana – specialist

Racu Raisa – contabil

Cucereanu Igor – arhitector-șef

Ion Ceban - responsabil tehnic

Au mai participat la recepție:

Administrator SRL „TEA-TERRITORIO E AMBIENTE” - Potîmiche Vitalie

Diriginte de santier - Oleg Guțu

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea

" 30 " 12 2017

L.S. Oleg Guțu
(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea de construcții al terenului de minifotbal și extinderea pentru jocul de tenis in comuna Stăuceni: măr. Chișinău:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SRL „TEA-TERRITORIO E AMBIENTE”

PRIMITĂ:

BENEFICIAR

Primar al com. Stăuceni

2017

2017



ANEXĂ nr.3

La procesul-verbal de receptivitate la terminarea
Lucrarilor nr. din 29.12. 2017

Lista Lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.



Primar al comunei Săuceni – Sîinic Valentin

Administrator SRL „TEA-TERRITORIO E AMBIENTE” - Potîmichs Vitalie

Responsabil tehnic - Ion Ceban



ANEXĂ nr.1

La procesul-verbal de receptivitate la terminarea
lucrărilor nr. din 29.12. 2017

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Primar al comunei Sînceni – Sînic Valentin
Administrator S.R.L. "TEA-TERRITORIO E AMBIENTE" - Poțișniche Vitale
Responsabil tehnic - Ion Ceban



[Handwritten signature]



ANEXĂ nr.2

La procesul-verbal de receptivitate la terminarea
lucrărilor nr. din din 29.12. 2017

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Primar al comunei Stăuceni

Administrator SRL „TEA-TERRITORIO E AMBIENTE” - Poțișniche Mălice

Responsabil tehnic - Ion Ceban



Handwritten signature in blue ink.

