

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Îmbracaminte din beton asfaltic”
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2021	...	2021
		30 zile		
1	„Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 140 drum de acces spre s.Horodiște”			
2	”Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 151 Rîșcani G 26”			
3	”Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 135 drum de acces spre s.Borosenii Noi”			
4	”Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 121 Mihăileni - Nicoreni”			
5	”Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 155 drum Rîșcani - Răcăria”			
6	”Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 147 Șaptebani - Gălășeni”			
7	”Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 145 R 7 drum de acces spre s.Păscăuți”			
8	”Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 159 M 5 drum de acces spre s.Sverdiac”			
9	”Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 151.1 drum de acces spre or.Rîșcani”			
10	”Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 150 G 26 drum de acces spre s.Malinovscoe”			
11	”Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 158 M 5 drum de acces spre s.Aluniș”			
12	”Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 161 R 12 Grinăuți - Ciobanovca”			

Semnat: _____

Nume: Său Spiridon

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Î.P.S. "CORSAG" SRL