

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Gazificarea incaperilor IP Gimnaziul Vatiei, rmlul Orhei cu procurarea si instalarea cazanului pe gaze naturale

Nr d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului/	2020											
		Noiembrie						Decembrie					
		16-20	23-27	01-04	07-11	14-18	21-25	28-31					
		*****	*****	*****	*****	*****							
	<b>Organizare de șantier</b>												
1	Deviz nr.1 Lucrari de constructie Centrala termica		*****	*****	*****	*****							
2	Deviz nr.2 Centrala termica.Retele de gaze interioare				*****	*****							
3	Deviz nr.3 Centrala termica.Solutii termomecanice				*****	*****							
4	Deviz nr.4 Котельная.Отопление и вентиляция												
5	Deviz nr.5 Centrala termica. Retele interioare de apeduct si canalizare												
6	Deviz nr.6 Centrala termica.Lucrari electrotehnice												
7	Deviz nr.7 CentralaTermica. Automatizarea AIT/AAG1												
8	Deviz nr.8 Centrala termica Semnalizarea incendiului si paza												
9	Deviz nr.9 Sistemul interior de încălzire												
10	Deviz nr.10 Alimentarea cu gaze.Conducte exterioare		*****	*****	*****	*****							
11	Deviz nr.11 Retele termice		*****	*****	*****	*****							
12	Transmiterea obiectului –Act de recepție a obiectului finisat „ Beneficiarului „												*****

Data completării: 09.11.2020

Semnati:

Nume: Chirtoacă Petru

Funcția în cadrul firmei: Director-general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Cădom-Gaz"

