

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație (pavaj) s.Brînza

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023						...							
		Luna													
		1	2	3	4	5	6	7-8	9-10	10-11	12-13	14-15	16-18		
1.	Organizare de șantier	±													
	Degajarea terenului de gunoi	±													
	Demolare	±													
2.	Sapaturi	±	±												
	Transportarea pamintului	±	±												
	Nivelarea terenurilor	±	±												
3.	Montarea bordurilor			±											
	Executarea straturilor de fundatie			±											
	Montarea pavajelor din placi de trotuare de beton			±											
	Finisari			±											

Data: 24.04.2023

Semnat: _____

Nume: Galaju Andrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL