

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

\_\_ lucrări de reparații curente a blocului sanitar (etajul 2) în clădirea administrativă din  
str.Păcii, 38 mun.Bălți, 45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări  
publice

\_(denumirea lucrărilor)

Perioada de execuție maxim pînă la 60 zile, de la semnarea contractului

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                                                     | Anul 2024     |          | 2025 | Anul (n) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------|----------|
|            |                                                                                                                                                                                 | Luna          |          |      |          |
|            |                                                                                                                                                                                 | decem<br>brie | ianuarie | ..   | N        |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                                                                                           |               |          |      |          |
| 2.         | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br><u>Lucrări de reparație a</u><br><u>blocului alimentar la</u><br><u>instituția preșcolară din s.</u><br><u>Voloave</u><br><u>Finisare</u> | x             | x        |      |          |
| 3.         | Obiect 02<br>Categorie de lucrări:<br>_____<br>_____                                                                                                                            |               |          |      |          |
| ...        | Obiect ...<br>Categorie de lucrări:<br>_____<br>_____                                                                                                                           |               |          |      |          |

Data completării: 06.12.2024

Semnat: \_\_Fedco Ilie\_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_administrator\_\_

Denumirea firmei SRL „Pro-Fedco” \_\_\_\_\_