

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

”Reparația acoperișului și termoizolarea pereților blocului principal de studii,
cantinei și sălii sportive la I.P. ”Viorel Cantemir” din satul Sofia, r-nul
Drochia,nr. cadastral 3635202631 (Etapa I)”

Denumirea lucrarilor	LUNILE																																											
	I Luna							II Luna							III Luna							IV Luna							V Luna							VI Luna								
Reparația acoperișului și termoizolarea pereților blocului principal	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Diverse Lucrari	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 5 luni

Data completării 05/12/2024 ###

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

