

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR F 3.3

Lucrari de refacere a acoperisului la Gradinita din s. Cuhurestii de Sus, raionul Floresti

<i>Termen de executie in luni</i>												
Denumirea lucrarilor	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Lucrari de refacere a acoperisului la Gradinita din s. Cuhurestii de Sus, raionul Floresti												

Lucrarile vor fi incepute dupa semnarea contractului si inregistrarea acestuia la Trezoreria de Stat

Data 19/06/2021

Director "Etalon Construct" _____Platonov Dorin