

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”  
(denumirea contractului de achiziție publică la)

### Lucrări de schimbare a tâmplăriei la căminele UTM. (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		Luni					
		1	2	3	4	5	6
Lot 1							
Lucrări de schimbare a tâmplăriei în căminul nr. 2 al UTM din str. Studenților, 7/1, mun. Chișinău							
1.	Lucrări pregătitoare						
2.	Demontarea tamplăriei existente						
3.	Montarea tamplăriei noi						
4.	Montarea pervazurilor și glafurilor						
5.	Reparații tencuieli interioare, vopsitorii						
6.	Lucrări de încărcare, descărcare, transportare a deșeurilor						
7.	Predarea obiectului către contractant						
LOT 2 Lucrări de schimbare a tâmplăriei exterioare și a elementelor conexe tâmplăriei în căminul UTM din str. Mircești 21/1, mun. Chișinău							
8.	Lucrări pregătitoare						
9.	Demontarea tamplăriei existente						
10.	Montarea tamplăriei noi						
11.	Montarea pervazurilor și glafurilor						

12.	Reparatii tencuieli interioare, vopsitorii						
13.	Lucrari de incarcare, descarcare, transportare a deseurilor						
14.	Predarea obiectului către contractant						

Ofertant/candidat

**«Aps Service Grup» SRL**

(semnătura autorizată)