

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de amenajare a teritoriului din fața Casei de cultură din s.Cocieri, r-ul Dubăsari
(denumirea lucrărilor)

Nr . d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022						Anul 2023				
		Luna										
		12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10-12
	Organizare de șantier											
1.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrări de amenajare a teritoriului din fața Casei de cultură din s.Cocieri, r-ul Dubăsari	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Nr . d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024										
		Luna										
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11-12
	Organizare de șantier											
1.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrări de amenajare a teritoriului din fața Casei de cultură din s.Cocieri, r-ul Dubăsari	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Boclinca Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: “Servicons Plus” S.R.L.