



Republica Moldova

Primăria municipiului Ungheni



3600, str. Națională 7, mun. Ungheni, Republica Moldova, tel. (236) 2-24-37, fax. (236) 2-31-81

DISPOZIȚIE nr. 554-02/1-7

din 14.12.2023

Cu privire la instituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul „*Amenajarea pistelor de biciclisti în mun. Ungheni*” în cadrul proiectului „*Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului*”

În temeiul Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală;

DISPUN:

Se instituie comisia pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectul „*Amenajarea pistelor de biciclisti în mun. Ungheni*”, în cadrul proiectului „*Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului*” în următoarea componență:

Președinte:

- Nicolaie Cevaga, viceprimarul municipiului Ungheni

Membrii grupului de lucru:

- Anastasia Litviniuc - specialist prob. construcții si drumuri Primăria mun. Ungheni
- Gheorge Railean – specialist prob. construcții si drumuri Primaria mun. Ungheni
- Tatiana Pavliuc – contabil sef Primaria mun. Ungheni
- Constantin Fuior – responsabil tehnic

Invitați : - Victoria Darie – manager de proiect

- Cristofor Codreanu – consilier municipal
- Vasilii Cozari – director SRL „Aedificator”,
- Leonid Morcov – dirijinte de santier SRL Aedificator”

2. Comisia se va implica activ în cadrul procedurii de :

- Recepție la terminarea lucrărilor cu evaluarea tuturor necoresponderilor.

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziții mi-l asum.

4. Intrunirea membrilor comisiei va avea loc pe data de 15.12.2023 la ora 11-00 pe adresa str. Nationala, 7 Primaria mun. Ungheni , bir. 300.

Primarul municipiului Ungheni



Vitalie Vrabie



Republica Moldova
Consiliul Municipal Ungheni
Primăria Municipiului Ungheni



AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE
nr. 55 din 15 august 2022

Ca urmare a cererii depuse de Primăria or. Ungheni în persoana d-lui viceprimar Ion Gălușcă
cu domiciliul/sediul în or. Ungheni cod postal 3600 str. Natională nr. 7 bloc ____
sc ____ etaj ____ apart. ____ telefon de contact 023622437, 0236 22577
înregistrată la nr. ____ din ____

În baza prevederilor Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, se

AUTORIZEAZĂ:

Elaborarea documentației de proiect pentru amenajarea pistelor pentru bicicliști în municipiul Ungheni
situat în orașul Ungheni sectorul Tineretii-Centru- Dănuteni cod poștal 3600, str. Decebal, Natională, Romană, Alexandru Boico, Ion Creangă, Stefan cel Mare și Sfânt.

În următoarele condiții: Lucrările de construcție se vor efectua numai pe timp de zi. De sollicitat prezenta reprezentanților serviciilor deținătoare de rețele la fața locului și coordonat începerea lucrărilor la necesitate. Zona de șantier va fi îngrădit pe perimetru cu gard și indicatoare corespunzătoare, conform planșei (organizarea lucrărilor de șantier) În zona de șantier va fi restricționat accesul transportului prin instalarea de indicatoare rutiere conform normelor și redirecționarea pe alte străzi. Despre posibile blocări ale străzilor (în funcție de graficul lucrărilor și zonelor de intervenție) de informat în scris Primăria mun. Ungheni, Inspectoratul de Poliție, Direcția Situații Excepționale Ungheni, IMSP CANAMUP. Materialele de construcție și deșeurile se vor depozita în locuri special amenajate cu evacuarea ulterioară în locuri indicate de Autoritatea publică sau la gunoiste. Vor fi asigurate măsuri de securitate a participanților la procesul de executare a lucrărilor și a persoanelor ce vor circula nemijlocit în preajma zonei de șantier. După terminarea lucrărilor, antreprenorul va restabili suprafețele deteriorate, și va aduce în ordine teritoriul adiacent.

Documentația de proiect la obiectul a fost elaborată de SRL "SIMBO-PROIECT", lic. Ser. AMMII nr. 041902 din 30.04.2008, proiectul Nr. 190/2020 și este semnată de proiectanți atestați în domeniu:

ISP-Bogza Simion Certificat seria 2019P-nr. 0324 din 21.08.2019

Termenul de începere a lucrărilor de construcție este de 6 luni de la data eliberării prezentei autorizații.

Durata executării lucrărilor de construcție nu va depăși termenele stabilite în proiectul de organizare a executării acestor lucrări din momentul începerii lucrărilor de construcție.

PRIMAR

L.Ș.

/ A. Ambros / SECRETAR

/ T. Gavriluc /

ARHITECT-ŞEF

/ V. Savin /

Achitată plata de 100,0 lei. Scutit conform art. 27 pc.5

Transmisă solicitantului la data de _____ 2022 direct/prin poștă.

Data executării lucrărilor de construcție se prelungește în conformitate cu prevederile art. 15 al (5) din Legea 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție cu ____ luni și în baza cererii depuse de solicitant nr. ____ din _____

PRIMAR

/ A. Ambros / SECRETAR

/ T. Gavriluc /

L.Ș.

ARHITECT-ȘEF

/ V. Savin

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr 11. din 15 decembrie 2023

Privind lucrarea ” *Amenajarea pistelor de biciclisti in mun.Ungheni* “ in cadrul proiectului ” *Dezvoltarea trasfrontaliera a transportului prietenos mediului*” conform contractului IHARD/3.1/11 din 22.08.2022 încheiat între *Primăria mun. Ungheni și SRL „Aedificator,,* pentru lucrările de: „ *Amenajarea pistelor de biciclisti in mun.Ungheni*”

1. Lucrările au fost executate in baza autorizatiei nr.55 din 15 august 2022 eliberata de Primaria mun.Ungheni cu valabilitate de 6 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _ zilei de 15 decembrie 2023 fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Nicolae Cevaga – viceprimarul mun. Ungheni

Membrii comisiei:

Anastasia Litviniuc –specialist constructii Primaria mun.Ungheni
Gheorghe Railean – specialist constructii Primaria mun.Ungheni
Tatiana Pavliuc – contabil sef Primaria Ungheni
Constantin Fuior – responsabil tehnic

3.Au mai participat la recepție :

VasileCozari–directorSRL„Aedificator”
Victoria Darie - manager de proiect
Leonid Morcov – diriginte de santieer SRL „Aedificator”

4. Constatările comisiei de recepție cu privire la terminarea lucrării « *Amenajarea pistelor de biciclisti mun.Ungheni* » in cadrul proiectului ” *Dezvoltarea trasfrontaliera a transportului prietenos mediului*” sunt cuprinse în anexele nr.1, 2, 3, la acest proces verbal;

Anexa1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;
Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt așa lucrări);
Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
Organizarea procedurii de receptie a obiectului la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Executarea volumului de lucrări prezentat în procesele-verbale de executare a lucrărilor.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Aprobarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

71.Descrierea obiectului recomandat spre receptie :

Obiectul cu numarul cadastral _____, adresa postala _____, destinatia _____, compus din urmatoarele constructii _____, Suprafata la sol _____, suprafata totala, _____, numarul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____, la ora _____, în 5 exemplare.

S-au construit piste pentru biciclisti in beton asfaltic 28549.8m2 si cu pavaj in 2 culori 22746,24m2.

Comisia de receptie:

Președintele comisiei:

Nicolae Cevaga – viceprimar mun.Ungheni



Membrii comisiei:

Anastasia Litviniuc –specialist constructii Primaria mun.Ungheni

Gheorghe Railean – specialist constructii Primaria mun.Ungheni

Tatiana Pavliuc – contabil sef Primaria mun.Ungheni

Constantin Fuior –responsabil tehnic

Au mai participat : invitatii

Victoria Darii – manajer de proiect

Vasile Cozari – director SRL „Aedificator”

Leonid Morcov – dirijinte de santier SRL „Aedificator”



10. Lucrarea:” *Amenajarea pistelor de biciclisti in mun.Ungheni*” in cadrul proiectului „*Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului*”este

TRANSMISĂ:


PRIMITA:

EXECUTANTUL:

BENEFICIAR:

S.R.L. ” Aedificator,

Primaria mun.Ungheni



71.Descrierea obiectului recomandat spre receptie :

Obiectul cu numarul cadastral _____, adresa postala _____, destinatia _____, compus din urmatoarele constructii _____, Suprafata la sol _____, suprafata totala, _____, numarul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____, la ora _____, în 5 exemplare.

S-au construit piste pentru biciclisti in beton asfaltic 8767 m/l si cu pavaj in 2 culori 5279 m/l..

Comisia de receptie:

Președintele comisiei: _____

Nicolae Cevaga – viceprimar mun.Ungheni

Membrii comisiei:

Anastasia Litviniuc –specialist constructii Primaria mun.Ungheni

Gheorghe Railean – specialist constructii Primaria mun.Ungheni

Tatiana Pavliuc – contabil sef Primaria mun.Ungheni

Constantin Fuior –responsabil tehnic

Au mai participat : invitatii

Victoria Darii – manager de proiect

Vasilie Cozari – director SRL „Aedificator”

Leonid Morcov – dirijinte de santier SRL „Aedificator”

10. Lucrarea:” ***Amenajarea pistelor de biciclisti in mun.Ungheni***” in cadrul proiectului „***Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului***”este

TRANSMISĂ:

PRIMITA:

EXECUTANTUL:


BENEFICIAR:

S.R.L. ” Aedificator,

Primaria mun.Ungheni

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
ce n-au fost executate.



Nicolae Cevaga – viceprimar mun. Ungheni

Anastasia Litviniuc – specialist construcții Primăria mun. Ungheni

Gheorghie Railen- specialict constructii Primaria mun.Ungheni

Tatiana Pavliuc – contabil sef Primaria mun.Ungheni

Constantin Fuior - responsabil tehnic



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.



Nicolae Gevaga – viceprimar mun. Ungheni

Anastasia Litviniuc – specialist constructii Primaria mun.Ungheni

Gheorghe Railen – specialist constructii Primaria mun.Ungheni

Tatiana Pavliuc – contabil sef Primaria mun.Ungheni

Constantin Fuior - responsabil tehnic

