

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Lucrări de reparații la Grădinița nr.2 s. Puhoi. r-nul Ialoveni

nr. d/r	Denumirea lucrării	1-ma lună	luna 2	Notă
1.	Lucrări organizatorice, de șantier			
	Primirea șantierului de construcție	-----		
	Procurarea materialelor	-----		
2.	Lucrări de reparație			
	Lucrări de demontare, demolare, desfaceri de tencuieli la tavane și pereti, pardosele	-----		
	Lucrări de finisare a tavanelor	-----	-----	
	Lucrări de finisare a pereților		-----	
	Lucrări de finisare a pardoselelor	-----	-----	
	Lucrări de timplărie	-----	-----	
	Lucrări de electricitate	-----		
	Lucrări de schimbare a tehnicii sanitare și încălzirii	-----	-----	
3.	Lucrări organizatorice de finisare			
	Securitatea muncii pe șantier	Permanent		
	Pregătirea șantierului pentru predarea beneficiarului			
	Lucrări de evacuare a gunoiului de construcție de pe șantier	La necesitate		
	Înștiințarea beneficiarului despre terminarea lucrărilor			

Semnat: _____

Nume: **Iurie RECEAN**

Funcția în cadrul firmei: **Sef secție construcții**

Denumirea firmei și sigiliu: **"SG Green Farm" SRL**

