

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**„Achiziționarea lucrărilor de reparația strazii în s. Cîrpești în teritoriul  
primăriei satului Cîrpești, raionul Cantemir”**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                   | 2025 |  |  |  | ... |  | Anul (n) |  |  |     |   |
|------------|---------------------------------------------------------------|------|--|--|--|-----|--|----------|--|--|-----|---|
|            |                                                               | Luna |  |  |  |     |  |          |  |  |     |   |
|            |                                                               | 11   |  |  |  | 12  |  |          |  |  | ... | n |
| 1.         | Organizare de șantier                                         |      |  |  |  |     |  |          |  |  |     |   |
| 2.         | Categoria de lucrări:<br><br>Sistemul rutier<br>L=880m B=4,5m |      |  |  |  |     |  |          |  |  |     |   |

Data semnării: **04.11.2025**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Ion Ștefăniță**

Funcția în cadrul firmei: **Director General -interimar**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA "Drumuri Cahul"**