

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Achiziționarea echipamentului pentru dotarea terenului de joacă al
Grădiniței-creșă "Licurici"**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		Anul 2023	
		septembrie		octombrie	
1.	Organizare de șantier	0-5 zile			
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Achiziționarea echipamentului pentru dotarea terenului de joacă al Grădiniței-creșă "Licurici"	10 zile		15 zile	

Semnat: _____

Nume: Nastas Elena

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Regina Lemn Plast