

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrări de reparație curente a unor porțiuni de străzi prin sat.Schineni, r-nul Soroca

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
1.	Organizare de șantier		
2.	Lucrări de reparație curente a unor porțiuni de străzi prin sat.Schineni, r-nul Soroca	In termen de 45 zile calendaristice de la semnarea contractului.	

Data completării: **30.06.2022**

Nume/prenume: **Verhovetchii Ion Ioan**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Drumnord - Construct SRL**