

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____ Lucrări de reparație capitală cabinetul de fizică și chimie _____
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: 1.Demolari_ 2.Timplariia 3. Finisare pereti 4.Pardoseli 5.Tavan 6. Santehnjie,electricitate	100% 30% 100% 50% 80% 50%	70% 50% 20% 50%			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: 1.Demolari 2.Timplaria 3.Finisare peret 4.Pardoseli 5.Tavan 6.Santehnjie,Electricitate	100% 30% 100% 50% 80% 50%	70% 50% 20% 50%			
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: 					

Semnat: _____

Nume: A. Rusu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL AGRUSUCON PLUS