

|     |                                                                                                  |                                     |   |   |   |   |   |   |   |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     | “Lucrărilor de pregătire a terenului în cadrul proiectului „PNERP”, prin procedura de achiziție” |                                     |   |   |   |   |   |   |   |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                                  | Anul 2025                           |   |   |   |   |   |   |   |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                                  | Luna septembrie-octombrie-noiembrie |   |   |   |   |   |   |   |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr  | Denumirea Lucrarilor                                                                             | zile                                |   |   |   |   |   |   |   |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                                  | 1                                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9                              | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.  | Lucrari de pregatire a terenului Primariei Dereneu (47,40 ha)                                    |                                     |   |   |   |   |   |   |   |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.  | Lucrari de pregatire a terenului Primariei Cornova (3,41 ha)                                     |                                     |   |   |   |   |   |   |   |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.  | Lucrari de pregatire a terenului Primariei Cornova (2,92 ha)                                     |                                     |   |   |   |   |   |   |   |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.  | Lucrari de pregatire a terenului Primariei Cornova (1,91 ha)                                     |                                     |   |   |   |   |   |   |   |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.  | Lucrari de pregatire a terenului Primariei Cornova (3,10 ha)                                     |                                     |   |   |   |   |   |   |   |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.  | Lucrari de pregatire a terenului Primariei Cornova (2,32 ha)                                     |                                     |   |   |   |   |   |   |   |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.  | Lucrari de pregatire a terenului Primariei Cornova (6,71 ha)                                     |                                     |   |   |   |   |   |   |   |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.  | Lucrari de pregatire a terenului Primariei Onesti (16,60 ha)                                     |                                     |   |   |   |   |   |   |   |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.  | Lucrari de pregatire a terenului Primariei Dereneu (16,30 ha)                                    |                                     |   |   |   |   |   |   |   |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Lucrari de pregatire a terenului Primariei Cornova (17,07 ha)                                    |                                     |   |   |   |   |   |   |   |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Lucrari de pregatire a terenului Primariei Tuzara (5,50 ha)                                      |                                     |   |   |   |   |   |   |   |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                                  | A efectuat                          |   |   |   |   |   |   |   | Dir. executiv Procopciuc Mihai |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                                  | Verificat                           |   |   |   |   |   |   |   | Administrator Frai Alexandru   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |