

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă în cadrul secției „Ortopedie proteică a articulațiilor mari” (nr. 8)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024 - 2025										
		Termenul de executie: 90 zile de la inceperea lucrarilor										
		1	2	3	4							
1	Organizare de șantier	Noiembrie 2024	Decembrie 2024	Ianuarie 2025	Februarie 2025							
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	----	-----									
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	----	-----	-----	----							
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	----	-----	-----	----							
5	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	----	-----	-----	----							

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”