

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**Nr. 1 din 23.09.2019

privind lucrarea **întreținerea drumului L298 „Ratuș - Chitcani - Negureni”** executată la obiectul **Drumul L298 „Ratuș - Chitcani - Negureni”** în cadrul contractului nr. 47 din 19.03.2019 încheiat între **Consiliul raional Telenesti și S.R.L. „Nisip - Si”** pentru lucrările de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional, amplasate teritorial în raionul Telenesti.

1. Lucrările au fost executate în baza licenței nr.051492, eliberată de Camera de licențiere la 28.04.2016, cu valabilitate până la 27.04.2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 23 septembrie 2019, fiind formată din:

a) Manoli Diana - Președintele raionului – Președintele comisiei.

b) Puzur Matei - Șef adjunct SA „Drumuri Orhei” – Vicepreședintele comisiei.

c) Taran Ștefan – Specialist principal, Secția Construcții, Arhitectură, Gospodărie Comunală și Drumuri – Secretarul comisiei.

d) Mardari Irina – Contabil - șef în cadrul Aparatului Președintelui – Membrul al comisiei.

e) Morgoci Vasile – Responsabil tehnic – Membrul al comisiei.

f) Anton Loreti - Șef Direcția Economie – Membrul al comisiei.

g) Lazarencu Valeriu – Specialist principal pe probleme juridice – Membrul al comisiei.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Străjescu Nicolai Director S.R.L. „Nisip-Si”

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de receptionat lucrările

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

verificarea lucrărilor și documentației

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de receptionat lucrările