

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Lucrări suplimentare de construcții la obiectivul Cimișlia (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		
		Zile		
		1-10	10-20	20-30
1.	Organizare de șantier Lucrări de demontare.	+		
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de terasament. Montarea cofrajelor. Lucrari de armare si betonare.	+		
3.	Categoria de lucrări: Lucrari de montare a sistemului de ventilare. Lucrari de monatre placaje gips-carton.	+	+	
4.	Categoria de lucrări: Montarea carcaselor din lemn. Montarea invelitorilor metalice. Lucrari de finisari interioare si exterioare.	+	+	+
5.	Categoria de lucrări: Montarea sistemului de evacuare a apelor pluviale. Montarea tâmplăriei.		+	+
6.	Categoria de lucrări: Confecționarea și montarea balustradelor. Montarea confecțiilor metalice din tablă.		+	+

Semnat electronic:

Nume/prenume: Onu Gheorghe

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "GREEN ENGINEERING" SRL