

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrari de reparatie a blocului "B" , al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile din str. Costiujeni 5/1, or.Codru**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022
		120 zile calendaristice
1.	Organizarea santierului	3 zile
2.	Lucrari de reparatie	117 zile

**Data completarii: 08 iulie 2022**

**Nume: Igor Ceban**

**Funcția în cadrul firmei: Director**

**Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”**