

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a PAMU largara, r. Leova (inclusiv construcția ușor demontabilă a garajului cu 2 boxe)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020-2021						...						
		Luna												
		1	2	3	4	5	6	7-8	9-10	10-11	12-13	14-15	16-18	
1.	Organizare de șantier Lucrări de demolare Fundatie	± ± ±												
2.	Montarea ferestrelor Instalare uși Lucrări de electricitate Lucrări de apă și canalizare	± ± ±	± ± ±	±										
3.	Tencuieli interioare Montarea sistemului de ventilare Placarea plăcilor de gresie și faianță		± ± ±	± ±										
4	Finisări interioare si exterioare			±										

Nume: Niculița Chirill

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei : Trend-Construct SRL