

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Renovarea acoperișului și termoizolarea fațadei blocului de studii, IP Școala Profesională din Cupcini , Edineț.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	6 luni					
		1	2	3	4	5	6
1.	Organizare de șantier						
2.	1. Reparatia acoperisului blocului de studii 1.1.Demontari						
3.	1.2. Centura si stilpii de beton						
4.	1.3.Sarpanta,acoperisului						
5.	1.4.Corpetine,stresina						

6.	1.5.Termoizolarea peretilor exteriori si a soclului						
----	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**