

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

Grafic de executare a lucrărilor

Servicii de reparație a blocurilor sanitare in cadrul Biroului Național de Statistica

Nr. de ordine	Denumirea Lucrărilor	Septembrie				Octombrie				Noiembrie			
		Săptămânile				Săptămânile				Săptămânile			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Lucrări de demontare/desfacere/demolare				X	X	X						
2	Trasarea rețelelor ingineresti (energie electrică)					X	X	X				X	
3	Trasarea rețelelor ingineresti (Tehnico-sanitare)					X	X	X				X	
5	Timplării								X	X			
6	Finisări interioare					X	X	X	X	X	X	X	
9	Echipament electric											X	
10	Diverse lucrări aferente contractului				X	X	X	X	X	X	X	X	

Semnat: **Semnatura electronică**

Nume: **Andrei Stefanco**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Asen Progres Grup”**