

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2026					
		Luna - din momentul semnării contractului si a ordinului de începere a lucrărilor						
		07	08	09	10	11		
1.	Organizare de șantier, executarea lucrarilor							
2.	Lucrări de reparație capitală a elementelor de amenajare exterioară a terenului cu numărul cadastral 36142060611 în s. Chetrosu, rl Drochia Sapaturi - 2 zile Transportarea pamintului, compactarea 1 zi Strat de fundatie 1 zi Instalarea bordurilor 10 zile Instalarea pavajului 10 zile Imprejmuiri din plasa 5 zile	Pina la 30 zile						

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secrieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV