

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă a depozitului principal (nr. 4/3) (demolare parțială cu forarea găurilor străpunse în zidării de piatră) din mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ZILE																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Procurarea materialelor																	
2	Organizare santier																	
3	Lucrări de reparație																	
4	Lucrari de amenajare																	
5	Darea în exploatare / documentație de proiect																	

Data completării 04.11.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Energotel Grup

Director - Victor CHIRICA

Notă : În cazul în care procesul desfășurării lucrărilor nu vor avea loc incidente neprevazute sau aparența altor obstacole ce nu țin de antreprenor, termenul se poate micșora!