

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație curente în cadrul Centrului Medicilor de Familie nr.11
(str. P. Rareș 32) mun. Chișinău, al IMSP AMT Rîșcani
(denumirea lucrărilor)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		Anul 2021			
		90 zile din momentul		semnarea contractului			
		1	2	3			
1.	Organizare de șantier	iulie	august	septembrie			
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----			
...	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----	-----			
	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	-----	-----			

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin VictorFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”