

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a acoperișului la Instituția de Învățământ Preșcolar Grădinița de copii nr. 161
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2025											
		înconformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta – <i>30 zile</i>											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrări de reparație												

Semnat: _____

Nume: ***Badan Igor***

Funcția încadrul întreprinderii: ***administrator***

Denumirea întreprinderii: ***SRL "DATACONS SERVICE"***