

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație (pardosele)

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025
		pînă la 31.08.2025
1.	Lucrări de demolarea și pregătirea	5 zile
2.	Pregătirea pardoseli din beton (incluziv uscarea betonului)	1 luna
3.	Lucrări de montare	5 zile

Semnat: semnatura electronica

Nume: Sarî Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-Construct