

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a bucătăriei

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021											
		iunie				iulie				august			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier												
2.	Lucrari generale												
3.	Lucrari electrice, timplarie												
4	Lucrari tehnico-sanitare												
5	Lucrari de ventilare												

Semnat: _____

Nume: **Stancev Nicolae**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei **SRL JEKO construct**