

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație curentă a cabinetului radiologic a încăperilor auxiliare și a veceurilor, precum și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și încălzire și lucrări de instalații electrice interioare. din cadrul IMSP Centrul Stomatologic Municipal Bălți”
(denumirea lucrărilor)

Nr · d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile
1.	Organizare de șantier						
2.	Lucrari de reparație curentă						
3.	Modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și încălzire						
5.	Lucrari de reparatie interioara instalații electrice la IMSP Centrul Stomatologic municipal Balti						

Terminii si conditiile de prestare / executare solicitat în decurs de 60 zile calendaristice din momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor specificate

Semnat: 09.03.2026

Nume: DRAGAN Serghei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL MOSDRAG-SUCCES